


Принят
общим собранием работников
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 30 «Малыш»
города Дубны Московской области
протокол от «30» июня 2014 г. № 3/1
Председатель общего собрания работников

 - Большакова Г.В.

Утвержден
приказом заведующего
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 30 «Малыш»
города Дубны Московской области
от «30» июня 2014 г. № 71/1

ПЛАН

**Мероприятий по обеспечению введения в ДОУ № 30
Федерального государственного стандарта дошкольного образования в 2014 – 2015 году**

План
Мероприятий по обеспечению введения в ДОУ № 30
Федерального государственного стандарта дошкольного образования в 2014-2015 году.

№	Наименование мероприятий	Планируемые результаты	Сроки	Исполнитель
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС ДО)				
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.(далее – ДОУ)	Приказ начальника Управления дошкольного образования Администрации города Дубны Московской области (далее – УДО) Приказы руководителей муниципальных ДОУ.	июнь 2014г.	Заведующий ДОУ Осотова Н.С.
1.2.	Мониторинг оценки стартовых условий для введения ФГОС ДО в муниципальных ДОУ	Обобщение результатов мониторинга	Июнь 2014г.	Зам. зав по ВМР Груздева Л.Л.
1.3.	Проведение обучающих семинаров, педагогических чтений по использованию методических рекомендаций, разработанных Министерством образования МО по реализации основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО	Использование методических рекомендаций педагогами ДОУ	2014-2015 учебный год	Зам. зав по ВМР Груздева Л.Л.
1.4.	Организация и сопровождение работы методического объединения педагогов (далее – МО) по введению ФГОС ДО	Создание условий для работы педагогов в составе МО	2014-2015 учебный год май 2015г	Зам. зав по ВМР Гуляева О.М.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				

2.1.	Создание Рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ	Сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ	Июнь 2014г.	Заведующий ДОУ Осотова Н.С.
2.2.	Организация получения методической, консультационно-педагогической, диагностической помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования.	Организация работы Консультативных пунктов на базе муниципальных ДОУ	2014-2015 учебный год	Заведующий ДОУ Осотова Н.С.
2.3.	Организация взаимодействия с близлежащими регионами Московской области с целью обмена опытом по введению ФГОС ДО	Организация совместных встреч по обмену опытом	2014-2015 учебный год	Заведующий ДОУ Осотова Н.С.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов муниципальных ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	Направление на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ	2014-2015 учебный год	Зам. зав по ВМР Груздева Л.Л.
3.2.	Проведение аттестации педагогических работников ДОУ в условиях введения ФГОС ДО	Изучение и использование методических рекомендаций Министерства образования МО по проведению аттестации педагогических работников муниципальных ДОУ	Июль 2015г	Зам. зав по ВМР Гуляева О.М.
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1.	Информационное сопровождение в средствах массовой информации о ходе и результатах реализации ФГОС ДО в ДОУ	Подготовка публикаций в средствах массовой информации, информации на сайте ДОУ о ходе и результатах реализации ФГОС ДО в ДОУ Информационная поддержка введения ФГОС ДО на сайте ДОУ	2014-2015 год	Заведующий ДОУ Осотова Н.С. Зам. зав по ВМР Гуляева О.М.

В плане мероприятий по ФГОс
обеспечению ведения в ДОУ № 30
прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

2/2

листов

Заведующий ДОУ № 30

Осотова Н.С.

Осотова Н.С.

